

UNIDADE	PROJETOS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	% CONCLUSÃO EXECUÇÃO	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	ORÇAMENTO PREVISTO	DESCRIÇÃO	Escopo	Cronograma
NAF	<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO</b>	07/04/2017	29/01/2020	80%	Governança Judiciária	R\$ 253.386,50	Aprimorar os processos de Gestão e Fiscalização da Arrecadação.	<a href="#">Acesse o Escopo</a>	<a href="#">Acesse o Cronograma</a>
COJE	<b>INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DA COJE</b>	02/03/2020	07/12/2021	55%	Eficiência em Números	R\$ 200.000,00	Até Dezembro de 2021, desenvolver soluções em Tecnologia da Informação para o Sistema dos Juizados Especiais que promovam a automação de rotinas, simplificação de procedimentos, redução de custos e o consequente aumento da celeridade processual.	<a href="#">Acesse o Escopo</a>	<a href="#">Acesse o Cronograma</a>
CGJ	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PJECOR</b>	01/06/2020	18/01/2021	71%	Governança Judiciária	R\$ 126.278,72	Promover a operacionalização do sistema PJeCor nas Corregedorias (CGJ, CCI, NEJ), Conselho da Magistratura, Tribunal Pleno e Gabinete Desembargadores, até 31 de dezembro de 2020, considerando a determinação do CNJ de utilização de plataforma única do "Processo Judicial Eletrônico".	<a href="#">Acesse o Escopo</a>	<a href="#">Acesse o Cronograma</a>
GTLGPD	<b>IMPLEMENTAÇÃO LGPD</b>	13/07/2020	08/07/2022	69%	Governança Judiciária	R\$ 1.002.357,93	Implantar a estruturação organizacional e funcional, assim como estabelecer e executar as medidas mínimas necessárias para a adequação à Lei Geral de Proteção de dados (LGPD), no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, até junho de 2022.	<a href="#">Acesse o Escopo</a>	<a href="#">Acesse o Cronograma</a>
SETIM	<b>SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DE TIC</b>	09/11/2020	31/03/2022	53%	Governança Judiciária	R\$ 9.000.000,00	Aquisição e Implantação de uma solução de continuidade dos serviços essenciais de TIC até Março de 2022.	<a href="#">Acesse o Escopo</a>	<a href="#">Acesse o Cronograma</a>
SEGESP	<b>IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL</b>	08/01/2021	06/06/2022	75%	Governança Judiciária	R\$ 644.436,00	Implantar o eSocial no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, progressivamente, até 11 de julho de 2022.	<a href="#">Acesse o Escopo</a>	<a href="#">Acesse o Cronograma</a>
2VP	<b>MAPEAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS E COM POTENCIAL DE REPETITIVIDADE</b>	02/02/2021	27/09/2022	44%	Eficiência em Números	R\$ 200.000,00	Implantar até julho/2022 solução tecnológica para viabilizar a identificação no sistema judicial PJE, do 2º Grau, das demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade.	<a href="#">Acesse o Escopo</a>	<a href="#">Acesse o Cronograma</a>