

UNIDADE	PROJETOS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	% CONCLUSÃO EXECUÇÃO	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	ORÇAMENTO PREVISTO	DESCRIÇÃO	Escopo	Cronograma
COJE	INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DA COJE	02/03/2020	08/04/2024	55%	Eficiência em Números	R\$ 200.000,00	Até Dezembro de 2021, desenvolver soluções em Tecnologia da Informação para o Sistema dos Juizados Especiais que promovam a automação de rotinas, simplificação de procedimentos, redução de custos e o consequente aumento da celeridade processual.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
GTLGPD	IMPLEMENTAÇÃO LGPD	13/07/2020	18/07/2023	95%	Governança Judiciária	R\$ 1.002.357,93	Implantar a estruturação organizacional e funcional, assim como estabelecer e executar as medidas mínimas necessárias para a adequação à Lei Geral de Proteção de dados (LGPD), no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, até junho de 2022.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
SETIM	SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DE TIC	09/11/2020	30/10/2023	61%	Governança Judiciária	R\$ 9.000.000,00	Aquisição e Implantação de uma solução de continuidade dos serviços essenciais de TIC até Março de 2022.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
SEGESP	IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL	08/01/2021	31/05/2023	99%	Governança Judiciária	R\$ 644.436,00	Implantar o eSocial no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, progressivamente, até 11 de julho de 2022.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
SEPLAN	IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DOS RISCOS ESTRATÉGICOS	03/03/2022	23/08/2023	72%	Governança Judiciária	R\$ 113.831,69	Identificar e acompanhar o tratamento dos riscos estratégicos até fevereiro de 2023.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
UNICORP	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA UNICORP	04/04/2022	05/12/2023	52%	Governança Judiciária	R\$ 150.000,00	Contratação de equipe de tecnologia; Aquisição de infra-estrutura adicional.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
SGP	NOVO PORTAL PJBA	02/05/2022	11/01/2024	59%	Acesso à Justiça	R\$ 242.607,00	Criar e Implementar um novo Portal do PJBA com design funcional, padronizado e adequado às necessidades dos diversos usuários até novembro de 2023.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
CAPG	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA PARA TODOS	21/06/2022	08/05/2023	79%	Acesso à Justiça	R\$ 144.167,84	O Projeto visa proporcionar a ampliação do acesso à prestação jurisdicional para as pessoas que vivem em municípios que não são sede de comarca, com a disponibilização de espaço físico na localidade, em parceria com as prefeituras, otimizando o acesso aos serviços do Balcão Virtual, de conciliação, audiências e julgamentos, informações processuais. sem a necessidade de deslocamento, gerando economia de recursos e reduzindo a necessidade de deslocamentos.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
NAF	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	15/07/2022	29/01/2024	35%	Governança Judiciária	R\$ 1.848.215,32	Implantar Sistema de Controle e Gestão de Receitas Próprias do Poder Judiciário do Estado da Bahia, até janeiro de 2024.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
SETIM	SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ATHOS	23/08/2022	11/09/2023	58%	Governança Judiciária	R\$ 200.000,00	Gerenciar 100% (cem por cento) do acervo de processos afetados pela aplicação de repercussão geral, julgamento de casos repetitivos e incidentes de assunção de competência, com possibilidade de uso de inteligência artificial, visando auxiliar os magistrados no seu julgamento, até 2026	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma
CGJ	AUTUAR PARA AVANÇAR - META 2	23/03/2023	02/02/2024	0%	Eficiência em Números	R\$ 350.000,00	Atingir o percentual de cumprimento da Meta 2 (Julgar pelo menos, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019 no 1º grau.	Acesse o Escopo	Acesse o Cronograma